



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

Protocolado CGA nº 163/2015 – SPDOC/CC nº 36417/2015

Interessado: Corregedoria Geral da Administração/Setorial Educação

Unidade/Secretaria: Secretaria da Educação.

Assunto: Denúncia mídia – folha de São Paulo/UOL – Um em cada doze alunos da rede pública de São Paulo não recebeu kit escolar.

Relatório CGA/SE nº 431/2015

Senhor Presidente,

Versa o presente sobre denúncia noticiada na Folha de São Paulo, em 11/03/2015, relatando falta de material que atingiria 8,5% dos alunos da rede Estadual, nos seguintes termos: *“Um em cada doze alunos das Escolas do Estado e da prefeitura paulistana ainda não receberam os kits de material escolar”*.

Em 12/05/2015 foi emitido relatório preliminar propondo que fosse oficiada a Chefia de Gabinete da Secretaria da Educação, para informar a veracidade dos fatos apontados pela mídia, bem como um resumo da distribuição dos kits escolares em função da quantidade demandada e da distribuída nas escolas estaduais (fls. 10/12).

Posteriormente, em 30/06/2015, acusamos o recebimento do Ofício CG nº 630/2015, às fls. 16, e dos documentos às fls. 19/24, juntamente com o conteúdo encartado no Anexo I, com as informações fornecidas pela Chefia de Gabinete, sobre a distribuição dos kits escolares na rede pública estadual para o ano letivo de 2015.

Os dados foram elaborados pelo Centro de Serviços de Apoio ao Aluno – CESAP, da Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares – CISE, esclarecendo inicialmente que a aquisição de kits escolares foi realizada pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE.

A compra culminava atender a demanda dos alunos matriculados, portanto, foram adquiridos mais de 4.098.244 milhões de kits de material escolar, sendo 703.120 do Fundamental I, 1.611.948 do Fundamental II e 1.783.176 do Ensino Médio, totalizando um **investimento de R\$ 117.364.219,68**.

58



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

O certame (Pregão Eletrônico) foi concluído pela Fundação, em 30/07/2014, no entanto, em 04/08/2014 foi suspenso por determinação do Juiz da 4ª Vara da Fazenda Pública, em virtude de Mandado de Segurança interposto por uma das licitantes, paralisando o andamento do certame até decisão definitiva.

O planejamento inicial previa contratação dos fornecedores vencedores a partir de agosto de 2014, para ter tempo hábil para produção (agosto a outubro) e operação logística (novembro a janeiro) dos materiais, que estava prevista para acontecer antes do início do ano letivo.

Desse modo, a suspensão do Pregão prejudicou a entrega dos kits antes do início das aulas. Ainda, o Mandado de Segurança determinou a suspensão do Pregão, com vedação de qualquer ato administrativo, até a decisão definitiva, que posteriormente determinou a anulação do ato que desclassificou a empresa impetrante, mantendo o processo paralisado por 3 (três) meses.

Após, a FDE retornou o certame em 19/11/2014, adotando os procedimentos inerentes ao pregão presencial, para conclusão do processo de compra dos kits escolares.

Não obstante, a Ata de Registro de Preços somente foi assinada em 28/11/2014, com emissão das ordens de fornecimento em 08/12/2014, com prazo de entrega de 150 dias, desta forma, o início da distribuição ocorreu em 05/01/2015.

Conforme esclarecido pela Secretaria, no período de janeiro a fevereiro de 2015, foram entregues 94,67% dos kits, sendo que a maioria antes do início do ano letivo, todavia, o restante foi entregue para os demais alunos do Estado até **22/04/2015**.

Foi noticiado que para o exercício de 2016 já foi formalizado convênio com a FDE, com o objetivo de promover as aquisições de kits escolares para o próximo exercício, de forma a garantir entrega pontual para todos os alunos.

É a síntese do necessário.

Em continuidade aos trabalhos foi solicitada por esta Corregedoria a cópia da ata do referido pregão presencial à Supervisão de Licitações da FDE, sendo encaminhado através do correio eletrônico, de fls. 50/57.

59
2



60

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

Pelo exposto, restaram evidente que de fato houve certo atraso na distribuição dos kits, entretanto, as causas foram em razão de intercorrências no certame licitatório, mas conforme justificado pela Fundação, no período de janeiro a fevereiro de 2015, foram entregues 94,67% dos kits, sendo que a maioria antes do início do ano letivo, e que a distribuição foi efetivamente finalizada em 22/04/2015.

Desta forma, quanto ao objetivo desta denúncia, não há nesta altura dos acontecimentos, qualquer medida para reparar esse atraso, tendo em vista os esclarecimentos prestados pela Secretaria da Educação, nem qualquer outra medida correccional a ser adotada.

Pelo exposto, considerando a exaustão do assunto em epígrafe, propõe-se o arquivamento deste protocolado em pasta própria, com a ressalva de que o presente poderá ser retomado caso sobrevenham elementos pertinentes.

À consideração superior.

CGA-SE, em 05 de outubro de 2015.

Christiane Simioni
Corregedor

Alexandre Guerrero Mendes
Corregedor



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

61

Protocolado CGA-SE nº 163/2015 – SPDOC CC nº 36417/2015

Interessado: Corregedoria Geral da Administração - Setorial Educação

Unidade/Secretaria: Secretaria de Estado da Educação.

Assunto: Denúncia mídia – folha de São Paulo/UOL – Um em cada doze alunos da rede pública de São Paulo não recebeu kit escolar.

- 1- Ciente do relatório de fls. 58/60.
- 2- Conforme proposto no presente relatório, que acolho, archive-se o protocolado em pasta própria.

CGA, em 05 de outubro de 2015.


IVAN FRANCISCO PEREIRA AGOSTINHO
PRESIDENTE

ARDO KENDY YOSHINAGA
PROCURADOR DE ESTADO
EM EXERCÍCIO NA CGA